

ք. Ստեփանակերտ

« 15 » փետրվարի 2012թ.

**ԼՂՀ Քաղաքաշինության նախարարությունը**, գործելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անունից, ի դեմս նախարար **Կ. Ծախրամյանի**, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «**Մեգալիս » ՍՊԸ**, ի դեմս տնօրեն, Ս. **Պետրոսյանի**, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ «Կապալառու», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ԼՂՀ օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 2012թ.փետրվարի 08-ի N 60-Ա որոշումը և 2011թ ապրիլի 12-ի ԲԸՍՇՁԲ-04/11 պայմանագիրը՝ կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. Պայմանագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրային գումարը ավելացնել **14999300(տասնչորս միլիոն ինը հարյուր ինսուսինը հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամով** և սահմանել **162749000 (հարյուր վաթսուներկու միլիոն յոթ հարյուր քառասունինը հազար) ՀՀ դրամ**

1.2 Կապալառուի կողմից 2012 թվականի կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալը սահմանել **33605000 (երեսուներեք միլիոն վեց հարյուր հինգ հազար) ՀՀ դրամ**:

1.2 Աշխատանքներն իրականացվում են համաձայն սույն համաձայնագրի անբաժանելի մաս կազմող օրացույցային գրաֆիկի հիման վրա՝ կցվում է :

1.3 Վճարման ժամանակացույցը (Հավելված 2) նոր խմբագրությամբ կցվում է :

14 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է մինչև 2012թվ.մայիսի 30-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև դեկտեմբերի 25-ը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը :

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականություններն թողնվում են անփոփոխ :

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի անվանումները, հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ  
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝  
Քաղաքաշինության նախարարություն  
ք. Ստեփանակերտ, փ. Նաբերևժայա 3-րդ նրբ., թիվ 1  
Ստեփանակերտի ՏԳԲ  
Հ/Հ 915011541033

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՅՎԱԾ Է  
ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝  
« ՄԵԳԱԼԻՏ » ՍՊԸ  
ք. Ստեփանակերտ, Մուրազանի 7  
«Արտշինինվեստբանկ» ՓԲԸ Ստեփ. մասն.  
Հ/Հ 247700126409

Կ.Տ

Հավելված թիվ 1  
 « 15 » փետրվարի 2012թ. կնքված  
 աշխատանքների կատարման  
 թիվ ԲՆ ԲԸՍԸԲ-04/11 գնման  
 պայմանագրի թիվ 1 փոփոխության

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ  
 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝  
 քաղաքաշինության նախարարություն  
 ք. Ստեփանակերտ, փ. Նաբերեժնայա 3-րդ նրբ., թիվ 1  
 Ստեփանակերտի ՏԳԲ  
 Հ/Հ 915011541033

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՅՎԱԾ Է  
 ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝  
 « ՄԵԳԱԼԻՏ ». ՍՊԸ  
 ք. Ստեփանակերտ, Մուրազանի 7  
 «Արտշինհիմնադրանկ» ՓԲԸ Ստեփ. մասն.  
 Հ/Հ 247700126409

Կ.Տ

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ  
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

h/h	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների ատանձին տնակների անվանումներ	Ծավալը հազ. դրամ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
<b>ԼՂՀ գյուղնախարարության հանրապետական անասնաբուժական լաբորատորիայի նոր շենքի կառուցում</b>				
1	<b>ԼՂՀ գյուղնախարարության հանրապետական անասնաբուժական լաբորատորիայի նոր շենքի կառուցում</b>	33605.0		30.05.12թ
2				
3				
4				
5				
6				
	Ընդամենը	33605.0		

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ  
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝  
քաղաքաշինության նախարարություն  
ք. Ստեփանակերտ, փ. Նաբերևժնայա 3-րդ նրբ., թիվ 1  
Ստեփանակերտի ՏԳԲ  
Հ/Հ 915011541033

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է  
ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝  
«ՄԵԳԱԼԻՏ» ՍՊԸ  
ք. Ստեփանակերտ, Մուրացանի 7  
«Արտշինինվեստբանկ» ՓԲԸ Ստեփ. մասն.  
Հ/Հ 247700126409

Կ.Տ

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

(հազ. դրամ)

Աշխատանքի անվանումը	Աշխ-ի պայմանա- գրային գինը	Նախատեսվում է Ֆինանսավորել ԼՂՀ 2012 թ. բյուջետային միջոցների հաշվին, ընդ որում՝ (աճողկան կարգով)											
		Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	Ընդամենը
<b>ԼՂՀ գյուղնախարարության հանրապետական անասնաբուժական լաբորատորիայի նոր շենքի կառուցում</b>	<b>33605.0</b>		6000.0	26000.0	32605.0	33605.0	33605.0	33605.0	33605.0	33605.0	33605.0	33605.0	33605.0
Ընդամենը	33605.0		6000.0	26000.0	27000.0	33605.0	33605.0	33605.0	33605.0	33605.0	33605.0	33605.0	33605.0

